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ABSTRAK 
Salah satu resiko dari proyek kontrak multi years adalah penyesuaian harga. Oleh 
karena itu, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 92 yang 
menyempurnakan aturan sebelumnya. Aturan penyesuaian harga dijelaskan lebih rinci dalam 
dokumen kontrak sehingga menyebabkan perhitungan penyesuaian harga antar proyek 
berbeda-beda. Maksud penelitian adalah menganalisa nilai penyesuaian harga item pekerjaan 
pada Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dan Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang. 
Diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui aplikasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
pasal 92 pada dokumen kontrak. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi 
lapangan dan simulasi perhitungan berdasarkan dokumen kontrak Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dan Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang dalam pengolahan data. Proyek 
Jatibarang menetapkan koefisien komponen kontrak berdasarkan HPS (Harga Perkiraan 
Sendiri) dari data survei dan indeks dengan indikator ekonomi yang diterbitkan BPS. Proyek 
Jatigede menetapkan nilai penyesuaian harga berdasarkan analisa harga satuan dan 
menetapkan indeks melalui Indeks Harga Perdagangan Besar dan Indeks Harga Konsumen 
Kota Cirebon. Penelitian ini menyimulasikan penyesuaian harga dengan metode pertukaran 
dokumen kontrak pada kedua proyek dengan volume pekerjaan bulan Maret 2011 dan April 
2011. Simulasi dengan metode Proyek Jatibarang menghasilkan nilai penyesuaian harga 
15,69% dan 15,44% dari nilai penyesuaian harga metode Proyek Jatigede. Simulasi dengan 
metode Proyek Jatigede menghasilkan nilai penyesuaian harga 175,03% dan 161,35%  dari 
nilai penyesuaian harga dengan metode Proyek Jatibarang.  
 
Kata Kunci: eskalasi, indeks harga, life cycle costing, Waduk Jatigede, Waduk Jatibarang. 
 
ABSTRACT 
 
One of risk of multi years project contract is price adjustment. So, the government 
issued rules regarding price adjustments through Presidential Decree No. 70/2012 Article 92 
that completes the previous rules. Rules about the price adjustment are described in more 
detail in the contract documents. This situation has led to the price adjustment calculations 
between different projects. The purpose of this study is to analyze the value of an escalation 
in the ongoing work items in Jatigede DamProject and Jatibarang Dam Project. Hopefully, 
through this research, regulation application number 70/2012 on contract documents related 
to price adjustment.The research was conducted by interview, field observation and 
simulation calculations based of Jatigede Dam Project and Jatibarang Dam Project contract 
documents  in data processing. Jatibarang Dam Project assign the value of contract 
component based on HPS (Owner Cost Estimate) from survey and set the index of economic 
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indicators published by BPS. Jatigede Dam Projectassigns a value based on the cost factor 
analysis and establishes the unit price indices through the Wholesale Price Index and 
Consumer Price Index in Cirebon City. This research simulates the price adjustment by 
exchanging contract documents on both projects with the volume of work in March 2011 and 
April 2011. Simulation methods on Jatibarang Project generate escalations value 15.69% 
and 15.44% from the value of escalation methods Jatigede Dam Project. Simulation methods 
Jatigede Dam Project escalation generate value 175.03% and 161.35% of the value of 
escalation with methods Jatibarang Dam Project.  
 
Keywords: Escalation, price index, Life Cycle Costing, Jatigede Dam Project, Jatibarang 
Dam Project. 
 
PENDAHULUAN 
Infrastruktur merupakan komponen 
utama pendukung jalannya siklus kehidupan 
di berbagai bidang, antara lain: bidang 
perekonomian, politik, industri, perdagangan 
dan sebagainya. Dengan adanya infrastruktur 
yang mendukung, diharapkan masyarakat 
dapat beraktifitas untuk mengisi 
kemerdekaan sehingga diperlukan 
pembangunan infrastruktur yang baik. 
Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa 
pembangunan jalan raya, jalan rel, sarana 
irigasi, waduk, pelabuhan, bandara, power 
plan, perkantoran, perumahan dan 
sebagainya. Pembangunan infrastruktur 
tersebut ada yang bersifat tahun tunggal 
(single year) maupun tahun jamak (multi 
years). Proyek pembangunan infrastruktur 
single year adalah suatu kegiatan proyek 
yang masa pelaksanaannya kurang dari atau 
sama dengan satu tahun. Sedangkan, proyek 
pembangunan infrastruktur multi years 
adalah proyek yang masa pelaksanaannya 
lebih dari satu tahun, sehingga kontrak yang 
digunakan juga kontrak multi years.  
Salah satu resiko dari proyek kontrak 
multi years adalah penyesuaian harga atau 
biasa disebut dengan eskalasi. Eskalasi 
adalah penyesuaian harga satuan komponen 
kontrak yang meliputi tenaga kerja, bahan 
konstruksi, energi dan peralatan terhadap 
nilai kontrak saat penawaran. Penyesuaian 
harga pada proyek multi years disebabkan 
adanya fluktuasi ekonomi negara yang 
menyebabkan perubahaan harga satuan 
komponen pekerjaan saat pelaksanaan 
proyek. Terkadang penyesuaian harga ini 
tidak diperhitungkan dengan baik oleh 
pengguna jasa sehingga banyak penyedia jasa 
yang merasa dirugikan atas hal ini.Agar 
pihak penyedia jasa dan pengguna jasa tidak 
saling dirugikan, maka diperlukan upaya-
upayadalam menyikapi penyesuaian harga 
selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka akan 
dilakukan penelitian terhadap aplikasi 
penyesuaian harga pada proyek infrastruktur 
tahun jamak dengan metode perhitungan 
yang telah diatur dalam Perpres No 70 Tahun 
2012 pasal 92. Diharapkan dengan adanya 
penelitian ini dapat memberi informasi yang 
jelas mengenai penyesuaian harga kepada 
praktisi dunia konstruksi, civitas akademika 
serta masyarakat umum sehingga semua 
proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai 
yang semestinya. 
Studi kasus penelitian ini adalah 
Proyek Pembangunan Waduk Jatigede, 
Sumedang dan Proyek Pembangunan Waduk 
Jatibarang, Semarang. Alasan pemilihan 
objek studi penelitian ini adalah kompleksitas 
kondisi manajemen proyek yang ada di 
proyek tersebut, diantaranya pengelolaan 
keuangan di mana sumber dana yang berasal 
dari dua negara, serta dikerjakan oleh 
beberapa kontraktor besar nasional serta 
kontraktor asing. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Umum 
Proyek adalah suatu kegiatan 
sementara yang berlangsung dalam jangka 
waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya 
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tertentu dan dimaksudkan untuk 
melaksanakan tugas yang sasarannya telah 
ditetapkan dengan jelas (Soeharto, 2001). 
Untuk mencapai tujuan proyek tersebut 
dibutuhkan suatu manajemen proyek yang 
baik, salah satunya manajemen keuangan. Di 
dalam manajemen keuangan proyek terdapat 
tiga hal utama, yaitu: perencanaan keuangan 
(cash flow), pelaksana keuangan (laporan 
keuangan) dan pengendalian keuangan 
(perbaikan perencanaan keuangan, misal: 
penyesuaian harga). Segala ketentuan 
mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengendalian tercantum dalam kontrak. 
Selama masa kontrak diperbolehkan adanya 
perubahan (adendum) jika diperlukan. 
 
Pengertian Eskalasi 
Eskalasi adalah penyesuaian harga 
satuan komponen kontrak yang meliputi 
tenaga kerja, bahan konstruksi, energi dan 
peralatan terhadap nilai kontrak saat 
penawaran (Cornell, 2010). Penyesuaian 
harga pada proyek multi years disebabkan 
adalah adanya fluktuasi ekonomi negara yang 
menyebabkan perubahaan harga satuan 
komponen pekerjaan saat pelaksanaan 
proyek. Dengan adanya penyesuaian harga, 
maka penyedia jasa harus menyediakan dana 
yang harus dibayarkan akibat penyesuaian 
harga tersebut. Berikut adalah ilustrasi 
penyesuaian harga terhadap nilai kontrak 
yang disajikan pada Gambar 2.1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Grafik Ilustrasi Penyesuaian Harga  
Tidak semua kontrak bisa 
diberlakukan penyesuaian harga.Kontrak 
yang bersifat tahun tunggal (single year) 
tidak diberlakukan penyesuaian harga, 
meskipun tidak menutup kemungkinan hal ini 
terjadi. Penyesuaian harga pada umumnya  
diberikan kepada kontrak–kontrak yang 
bersifat multi years. Berdasarkan Perpres 
Nomor 70 Tahun 2012 pasal 92 ayat 1, 
penyesuaian harga dilakukan dengan 
ketentuan berikut: 
1. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap 
Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak 
Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan 
persyaratan yang telah tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan 
Dokumen Lelang/Pengadaan. 
2. Tata cara perhitungan penyesuaian harga 
harus dicantumkan dengan jelas dalam 
Dokumen Pengadaan/Lelang. 
3. Penyesuaian harga tidak diberlakukan 
terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan 
Kontrak Lump sums erta pekerjaan dengan 
Harga Satuan timpang. Harga Satuan 
timpang adalah Harga Satuan penawaran 
yang melebihi 110% dari Harga Satuan 
HPS, setelah dilakukan klarifikasi. 
Syarat-syarat Penyesuaian Harga 
Persyaratan penetapan penyesuaian 
harga berdasar Perpres Nomor 70 Tahun 
2012 pasal 92 ayat 2 adalah sebagai berikut: 
1. Penyesuaian harga diberlakukan pada 
Kontrak Tahun Jamak mulai bulan ke-13 
(tiga belas) sejak dimulainya pekerjaan. 
2. Tidak berlaku bagi keuntungan dan 
overhead. 
3. Diberlakukan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan yang tercantum dalam 
kontrak awal/addendum kontrak. 
4. Komponen pekerjaan yang berasal dari 
luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaian harga dari negara asal barang 
tersebut. 
5. Jenis/item pekerjaan baru dengan harga 
satuan baru sebagai akibat adanya 
addendum kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan ke- 13 (tiga 
belas) sejak addendum kontrak tersebut 
ditandatangani 
 
H0          = harga awal saat kontrak eskalasi  
H1,H2  = harga akibat eskalasi kontrak 
= eskalasi harga tahap 1  
= eskalasi harga tahap 2  
Keterangan: 
H0 
H2 
2010 2012 
Harga 
2011 
H1 
Waktu 
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6. Kontrak yang terlambat pelaksanaanya 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia 
Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian 
harga berdasarkan indeks harga terendah 
antara jadwal awal dengan jadwal realisasi 
pekerjaan 
 
Penetapan Penyesuaian Harga 
Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
pasal 92 ayat 3 dijelaskan bahwa penyesuaian 
harga ditetapkan dengan rumus sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
(Persamaan 2.1) 
dimana: 
Hn = Harga satuan barang/jasa (item 
pekerjaan) pada saat pekerjaan 
dilaksanakan 
Ho = Harga satuan barang/jasa item 
pekerjaan) pada saat harga penawaran 
a = Koefisien tetap yang terdiri atas 
keuntungan dan overhead. 
(komponen keuntungan dan overhead 
maka a = 0,15). 
b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti 
tenaga kerja, material, alat kerja dsb. 
Penjumlahan a+b+c+d+..... = 1,00 
Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen 
pada saat pekerjaan dilaksanakan 
Bo,Co,Do = Indeks harga komponen 
pada bulan ke-12 setelah 
penandatanganan kontrak  
Penetapan koefisien komponen 
kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri 
teknis terkait atau setidaknya Direktorat 
Jendral pada dinas yang terkait pada suatu 
proyek. Apabila tidak diketahui koefisien 
komponen kontrak dihitung oleh pejabat 
berwenang pada proyek tersebut. 
Indeks harga yang digunakan 
bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik). 
Bila tidak memiliki indeks harga pada daerah 
lokasi proyek, maka digunakan indeks harga 
pada kabupaten/ kota terdekat dari lokasi 
proyek. Dalam hal indeks harga yang tidak 
dimuat dalam penerbitan BPS, maka 
digunakan indeks harga yang dikeluarkan 
instansi terkait. 
Dengan adanya penyesuaian harga 
satuan barang/jasa (item pekerjaan) maka 
akan menimbulkan perubahan nilai kontrak 
yang telah ditetapkan oleh Perpres Nomor 70 
Tahun 2012 sebagai berikut: 
 
 
  (Persamaan 2.2) 
dimana: 
Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan 
    penyesuaian harga satuan /jasa 
Hn = Harga satuan baru setiap jenis  
    komponen pekerjaan setelah  
     penyesuaian harga 
V = Volume setiap jenis komponen  
    pekerjaan yang dilaksanakan 
Dari persamman 2.1 dan 2.2 yang 
telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
dihitung besarnya perubahan nilai kontrak 
akibat adanya penyesuaian harga barang/jasa. 
Berikut (persamaan 2.3) adalah rumus yang 
digunakan untuk menghitung besarnya 
perubahan nilai kontrak. 
 
  (Persamaan 2.3) 
dimana: 
Pe = Nilai penyesuaian harga 
Po  = Nilai kontrak awal saat penawaran 
 = (Ho1 x V1) + (Ho2 x V2) + ……. dst 
Pn  = Nilai kontrak setelah penyesuaian 
harga 
= (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + ……..dst 
Ho = Harga satuan kontrak 
Hn = Harga satuan baru setelah   
penyesuaian harga 
Vi = Volume pekerjaan yang dilaksanakan 
 
Sasaran dan Waktu 
Penyesuaian harga satuan barang atau 
jasa yang berasal dari negara asing, maka 
mendapat porsi koefisien komponen kontrak 
dengan indeks barang dimana barang tersebut 
berasal. Dalam Minutes of Pre-Award 
Meeting pasal 4 dijelaskan bahwa 
penyesuaian harga dibuat setiap bulan 
terhadap harga satuan kontrak berdasarkan 
pelaksanaan yang telah dibayarkan dan 
         
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + ……. dst 
Pe  = Pn - Po 
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disahkan oleh kuasa pengguna anggaran 
dalam hal ini adalah Departemen Pekerjaan 
Umum dengan menggunakan pengajuan 
termin bulanan oleh kontraktor. Pengajuan 
perhitungan penyesuaian harga dapat 
disampaikan per periode 6 (enam) bulan atau 
1 (satu) tahun sekali, hal ini terkait dengan  
ketersediaan indeks dari Badan Pusat 
Statistik. Namun, pengajuan perhitungan 
penyesuaian harga dapat juga dihitung setiap 
bulan agar perubahan nilai pekerjaan lebih 
akurat. 
 
Penelitian Sebelumnya 
Pada penelitian sebelumnya, Devian 
(2010) mengungkapkan bahwa proyek 
pembangunan Banjir Kanal Timur, Jakarta 
merupakan proyek milik pemerintah dan 
mendapat kebijakan tentang penyesuaian 
harga. Kontraktor menggunakan cara 
perhitungan harga menurut kontrak proyek 
yang mengacu Keppres No.80 tahun 2003. 
Pada saat pelaksanaan proyek keluar surat 
edar No.4/SE/PA/2009 dari Departemen 
Pekerjaan Umum mengenai tata cara 
perhitungan penyesuaian harga. Surat edaran 
No.4/SE/PA/2009 mengatur lebih detail 
tentang tata cara pengambilan indeks harga 
yang telah ada pada Keppres No.80 tahun 
2003, sehingga perbedaan perhitungan 
penyesuaian harga ini disebabkan oleh 
perbedaan cara pengambilan indeks harga. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk 
mengetahui besar perbedaan nilai 
penyesuaian harga sebelum dan sesudah 
keluarnya surat edaran serta kelompok indeks 
harga yang paling berpengaruh menyebabkan 
perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan 
nilai penyesuaian harga sesudah keluarnya 
surat edaran untuk ketiga paket proyek adalah 
lebih rendah dengan persentase >20% dari 
pada sebelum keluarnya surat edaran dan tiga 
faktor yang paling berpengaruh adalah indeks 
harga ready mix, indeks harga sektor industri 
barang mineral bukan logam, dan indeks 
harga jenis konstruksi pekerjaan umum di 
bidang pertanian. 
Penelitaian yang lain (M. Ali Touran 
dan Ramon Lopez, 2006) berjudul Modeling 
Cost Escalation in Large Infrastructure 
Projects. Penelitian ini bermaksud 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi penambahan biaya pada proyek 
multi years. Dengan melakukan analisis 
terhadap indeks harga selama 25 tahun 
terakhir, Peneliti menggunakan metode 
simulasi Monte Carlo untuk mekaukan 
analisa penelitiannya. Kesimpulannya bahwa 
nilai eskalasi dipengaruhi oleh jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan dan faktor eskalasi 
(indeks harga). 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 
1. Observasi lapangan 
Observasi lapangan ini dilakukan dengan 
studi langsung di lokasi proyek yaitu 
Proyek Pembangunan Waduk Jatigede dan 
Proyek Pembangunan Waduk  Jatibarang 
dengan mengamati dan menganalisa 
satuan komponen proyek sehingga 
menghasilkan  data-data primer untuk 
dapat diolah lebih lanjut. 
2. Studi kepustakaan 
Metode ini dilakukan dengan cara mencari 
referensi mengenai pokok bahasan 
penelitian melalui buku, media internet, 
peraturan-peraturan yang berlaku serta 
dokumen kontrak pada Proyek 
Pembangunan Waduk Jatigede dan Proyek 
Pembangunan Waduk Jatibarang. 
Teknik pengambilan data yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 
meminta secara langsung data yang 
diperlukan, wawancara, dan melakukan 
pengamatan di lapangan untuk mendapatkan 
data primer dan data sekunder. Data primer 
dalam penelitian kali ini diperoleh dengan 
cara melakukan observasi langsung dan 
wawancara. Data sekunder yang diperlukan 
berupa : 
1. Indeks Harga Perdagangan Besar dan 
Indikator Ekonomi yang diterbitkan oleh 
BPS,  
2. Koefisien komponen kontrak, 
3. Dokumen nilai kurs awal dan berjalan 
mata uang terkait dari Bank Indonesia per 
periode pengajuan penyesuaian harga, 
6 
 
4. Daftar kuantitas pekerjaan sesuai jadwal 
awal yang telah disepakati yang 
dibandingkan terhadap realisasi 
progress/kuantitas pekerjaan. 
5. Peraturan perundang-undangan yang 
mengatur penyesuaian harga. 
6. Dokumen kontrak Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dan Proyek 
Pembangunan Waduk Jatibarang. 
7. Jadwal pelaksanaan proyek berikut 
revisinya yang telah disepakati oleh pihak 
pengguna jasa, penyedia jasa dan 
konsultan pengawas. 
Urutan dalam tahapan yang dilakukan 
dalam penelitian ini yaitu penentuan latar 
belakang penelitian, perumusan masalah 
terhadap penerapan penyesuaian harga pada 
proyek infrastruktur, studi pustaka, 
pengumpulan data primer dan data sekunder, 
identifikasi dan klasifikasi data yang 
diperoleh. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisa data yang telah 
terkumpul dari Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dan Proyek Pembangunan 
Waduk Jatibarang. 
Hasil dari analisa data tersebut 
nantinya yang akan dibahas secara lebih 
mendetail untuk tujuan dari penelitian ini 
yaitu mengevaluasi penerapan penyesuaian 
harga pada proyek infrastruktur. Langkah 
selanjutnya yang dilakukan adalah 
penyusunan rekomendasi dari hasil evaluasi 
yang dilakukan. 
DATA DAN ANALISA 
Berdasarkan data primer dan data 
sekunder yang diperoleh, maka dapat 
dilakukan beberapa simulasi perhitungan 
penyesuaian harga. Simulasi tersebut 
dilakukan dengan volume pekerjaan Bulan 
Maret dan April 2011 pada kedua proyek 
studi. Metode simulasi ini adalah dengan 
menerapkan kontrak salah satu proyek studi 
untuk perhitungan penyesuaian harga proyek 
studi lainnya. Simulasi tersebut antara lain: 
 
Simulasi 1 
Simulasi ini bertujuan untuk 
mengetahui besarnya nilai penyesuaian harga 
pada volume pekerjaan Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dengan metode perhitungan 
nilai penyesuaian harga yang diterapkan pada 
dokumen kontrak Proyek Pembangunan 
Waduk Jatibarang sehingga dapat diketahui 
perbandingan nilai penyesuaian harga antara 
dua aplikasi dokumen kontrak tersebut. 
Simulasi ini dihitung dengan data-data 
sebagai berikut: 
1. Data kuantitas pekerjaan (volume 
progress) Proyek Pembangunan Waduk 
Jatigede untuk paket kegiatan yang 
dikerjakan CIC pada Bulan Maret dan 
April 2011. 
2. Data indeks dari buletin Indikator 
Ekonomi Bulan Maret 2007, Maret 2011 
dan April 2011 yang diterbitkan BPS. 
3. Data koefisien komponen kontrak 
kelompok kegiatan Proyek Pembangunan 
Waduk Jatibarang. 
Adapun cara perhitungan nilai 
penyesuaian harga pada simulasi ini adalah: 
1. Seluruh item pekerjaan pada paket 
pekerjaan yang dikerjakan CIC 
dikelompokkan ke dalam kelompok 
kegiatan: Earth Works-Excavation (E-Ex), 
Earth Works-Embankment (E-Em), 
Drilling (DR), Grouting (GR), Concrete 
(CW), Reinforcement Bars (RB), Steel & 
Mechanical Works (SMW), Stone 
Mansory (SM), Others (OT), dan 
Equipment Purchase (EP). 
2. Memasukkan nilai koefisien komponen 
kontrak setiap kelompok kegiatan yang 
telah ditentukan dalam dokumen kontrak 
ke dalam kolom Labour, Material, Fuel, 
Cement, Steel, dan Equipment. 
3. Menentukan nilai indeks nol masing - 
masing komponen kolom Labour, 
Material, Fuel, Cement, Steel, dan 
Equipmentpada buletin Indikator Ekonomi 
Bulan Maret 2007 yang diterbitkan BPS.  
4. Menentukan nilai indeks berjalan pada 
buletin Indikator Ekonomi Bulan Maret 
dan April 2011. 
5. Menghitung nilai faktor penyesuaian 
harga.  
6. Selanjutnya nilai penyesuaian harga dapat 
dihitung dengan cara mengkalikan antara 
unit pricedengan kuantitas item pekerjaan 
pada bulan tersebut, kemudian dikalikan 
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dengan faktor penyesuaian harga sesuai 
dengan kelompok kegiatan yang telah 
ditentukan. 
 
Simulasi 2 
Simulasi ini bertujuan untuk 
mengetahui besarnya nilai penyesuaian harga 
volume pekerjaan Proyek Pembangunan 
Waduk Jatibarang dengan metode 
perhitungan nilai penyesuaian harga yang 
diterapkan pada dokumen kontrak Proyek 
Pembangunan Waduk Jatigede sehingga 
dapat diketahui perbandingan nilai 
penyesuaian harga dua aplikasi dokumen 
kontrak yang berbeda dengan volume 
progress yang sama. Simulasi ini dihitung 
dengan data-data sebagai berikut: 
1. Data kuantitas pekerjaan (volume 
progress) Proyek Pembangunan Waduk 
Jatibarang pada Bulan Maretdan April 
2011. 
2. Data indeks dari Indeks Harga 
Perdagangan Besar Indonesia tahun 2009 
dan tahun 2011 yang diterbitkan oleh BPS. 
3. Data koefisien komponen kontrak masing-
masing item pekerjaan pada Proyek 
Pembangunan Waduk Jatibarang 
didapatkan dengan cara pendekatan nilai 
koefisien komponen kontrak item 
pekerjaan pada Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dengan asumsi bahwa 
metode kerja, alat yang digunakan, dan 
kondisi lingkungan pada kedua proyek 
sama. 
Adapun cara perhitungan nilai penyesuaian 
harga pada simulasi ini adalah: 
1. Data WBS (Work Breakdown Structure) 
Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang 
dimodelkan seperti (Work Breakdown 
Structure) Proyek Pembangunan Waduk 
Jatigede.  
2. Menentukan nilai koefisien komponen 
kontrak masing-masing item pekerjaan 
tersebut dengan cara pendekatan nilai 
koefisien komponen kontrak item 
pekerjaan pada Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dengan asumsi bahwa 
metode kerja, alat yang digunakan, dan 
kondisi lingkungan pada kedua proyek 
sama. 
3. Menentukan nilai indeks nol masing-
masing komponen labour, material dan 
equipment pada Buku Indeks Harga 
Perdagangan Besar 2009 sektor industri 
yang diterbitkan BPS.  
4. Menentukan nilai indeks berjalan yaitu 
Bulan Maret dan April 2011 dalam buku 
Indeks Harga Perdagangan Besar 2011 
sektor industri yang diterbitkan BPS.  
5. Melakukan perhitungan faktor 
penyesuaian harga (a)  
 
6. Melakukan perhitungan nilai kontrak awal 
dan nilai kontrak setelah mendapat 
penyesuaian harga. Nilai kontrak awal 
didapatkan dari perkalian antara volume 
pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga 
satuan awal. Sedangkan nilai kontrak 
setelah mendapat penyesuaian harga 
didapatkan dari perkalian volume 
pekerjaan yang dilaksanakan, harga satuan 
dan faktor penyesuaian harga. 
PEMBAHASAN 
Hasil analisis Simulasi 1 (penyesuaian 
harga pada volume pekerjaan Proyek 
Pembangunan Waduk Jatigede dengan 
metode perhitungan nilai penyesuaian harga 
yang diterapkan pada dokumen kontrak 
Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang) 
didapatkan penyesuaian harga pada Bulan 
Maret 2011 sebesar Rp. 4.878.325.283,27 
dan pada Bulan April 2011 sebesar 
Rp.1.938.411.645,78. Sedangkan, Hasil 
analisis Simulasi 2 (penyesuaian harga pada 
volume pekerjaan Proyek Pembangunan 
Waduk Jatibarang dengan metode 
perhitungan nilai penyesuaian harga yang 
diterapkan pada dokumen kontrak Proyek 
Pembangunan Waduk Jatigede) 
menghasilkan nilai penyesuaian harga pada 
Bulan Maret 2011 sebesar Rp. 
624.932.927,63 dan pada Bulan April 2011 
sebesar Rp. 1.027.936.210,81. 
Untuk lebih jelasnya hasil di atas 
disajikan pada Tabel 5.1 berikut. 
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Tabel  5.1 Perbandingan Nilai Penyesuaian 
Harga Hasil Simulasi 
S
IM
U
L
A
S
I 
V
O
L
U
M
E
 
B
U
L
A
N
 Nilai Penyesuaian Harga  
Berdasarkan Dokumen Kontrak 
 JATIGEDE (Rp) 
 JATIBARANG 
(Rp) 
1 
Ja
ti
g
ed
e 
 
M
ar
-1
1
 
31,082,959,480.00 4,878,325,283.27 
A
p
r-
1
1
 
12,515,364,285.00 1,938,411,645.78 
2 
Ja
ti
b
ar
an
g
 
 
M
ar
-1
1
 
624,932,927.63 357,033,909.46 
A
p
r-
1
1
 
1,027,936,210.81 637,050,799.59 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat 
adanya perbedaan nilai penyesuaian harga. 
Hal ini dapat terjadi karena dalam Perpres 
nomor 70 Tahun 2012 pasal 92 ayat 4 
menyatakan penetapan koefisien komponen 
kontrak dilakukan oleh menteri terkait dan  
Perpres nomor 70 Tahun 2012 pasal 92 ayat 5 
menyatakan bahwa indeks harga yang 
digunakan bersumber dari penerbitan BPS, 
kedua ayat tersebut masih bersifat umum dan 
harus diperjelas dalam dokumen kontrak. 
Pada Proyek Pembangunan Waduk 
Jatigede nilai koefisien komponen kontrak 
dihitung berdasarkan analisa satuan harga 
setiap item pekerjaan yang dirinci lebih 
lanjut. Sedangkan indeks ditetapkan 
berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar 
Kota Cirebon terbitan BPS yang memuat 
seluruh rincian komponen item pekerjaan. 
Pada Proyek Pembangunan Waduk 
Jatibarang nilai koefisien komponen kontrak 
ditetapkan berdasarkan analisa satuan harga 
pekerjaan dan HPS yang bersumber dari data 
survei proyek yang tipikal oleh pengguna 
jasa. Di mana item pekerjaan telah 
dikelompokkan menjadi 10 kegiatan 
utama.Sedangkan indeks ditetapkan 
berdasarkan buletin bulanan Indikator 
Ekonomi yang diterbitkan oleh BPS. Di mana 
komponen item pekerjaan dikelompokkan 
menjadi 6 kelompok indeks. 
Dengan penentuan nilai koefisien 
komponen kontrak dan penetapan indeks 
yang lebih terinci dapat menghasilkan nilai 
penyesuaian harga yang lebih tinggi 
dibandingkan penentuan nilai koefisien 
komponen kontrak dan penetapan indeks 
yang tidak terinci. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Penelitian ini membahas mengenai 
aplikasi kebijakan penyesuaian harga pada 
proyek dengan kontrak multi years. Berikut 
adalah kesimpulan yang dapat diberikan 
berdasarkan analisis terhadap data penelitian: 
1. Simulasi perhitungan nilai penyesuaian 
harga volume Proyek Pembangunan 
Waduk Jatigede dengan metode dokumen 
kontrak Proyek Pembangunan Waduk 
Jatibarang menghasilkan nilai penyesuaian 
harga pada Maret 2011 sebesar 15,69% 
dan April sebesar 15,44% dibanding 
dengan perhitungan metode dokumen 
kontrak Proyek Pembangunan Waduk 
Jatigede. Simulasi perhitungan nilai 
penyesuaian harga volume Proyek 
Pembangunan Waduk Jatibarang dengan 
metode dokumen kontrak Proyek 
Pembangunan Waduk Jatigede 
menghasilkan nilai penyesuaian harga 
pada Maret 2011 sebesar 175,03% dan 
April 2011 sebesar 161,35%, lebih besar 
dibanding dengan perhitungan metode 
kontrak Proyek Pembangunan Waduk 
Jatibarang. 
2. Upaya yang dilakukan penyedia jasa dan 
pengguna jasa beserta konsultan pengawas 
dalam menyikapi kebijakan penyesuaian 
harga agar salah satu pihak tidak dirugikan 
adalah menetapkan koefisien komponen 
kontrak dengan analisa harga satuan yang 
diajukan penyedia jasa dan HPS (Harga 
Perkiraan Sendiri) serta menetapkan 
indeks  bersama-sama. 
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Saran 
Dari analisa data dan pembahasan 
penelitian ini terdapat beberapa hal  yang 
masih perlu diperbaiki sehingga dapat 
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 
maupun pihak yang terkait. Saran yang 
diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan simulasi yang dilakukan 
terjadi perbedaan nilai penyesuaian harga 
pada kedua proyek studi yang cukup besar 
akibat perbedaan metode penentuan 
koefisien komponen kontrak dan 
penetapan indeks, maka diperlukan 
peraturan yang lebih khusus untuk proyek 
dengan kontrak multi years terutama 
dalam standarisasi cara penentuan 
koefisien komponen kontrak dan 
penetapan indeks. 
2. Dalam penelitian ini terhambat oleh 
keterbatasan data sekunder maka 
diperlukan data sekunder yang dengan 
durasi yang lebih panjang sehingga dapat 
diketahui grafik kenaikan nilai 
penyesuaian harga. 
3. Perkembangan proyek konstruksi dengan 
kontrak multi years cukup pesat sehingga 
diperlukan penelitian lanjutan mengenai 
penyesuaian harga dengan metode selain 
Perpres. Bisa dengan metode Leading 
Economic Indicator maupun Monte Carlo 
karena kedua metode tersebut masih 
jarang sekali diterapkan pada kontrak 
multi years di Indonesia namun telah 
banyak diterapkan di Negara-negara maju 
sehingga dapat dipilih alternatif terbaik 
untuk kebijakan penyesuaian harga dan 
dapat diterapkan pada proyek dengan skala 
internasional. 
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